

FGZ Langzeitplanung Bau 2025 - 2032

Grundlage FGZ-Strategie vom 28. Februar 2024

	Instandsetzung
	Ersatzneubau
	Klärung Schutzzumfang

Fett im Inventar der Denkmalpflege

Siedlung/Baufeld	Baujahr	Sanierung	Instandhaltung	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Etappe 1	Gründungsetappe	1925	1979	1999, 2013	Klärung Schutzzumfang							noch offen
Etappe 2	Schweighofstrasse Nord	1926	1979	1999, 2013	Klärung Schutzzumfang							noch offen
Etappe 3	Grünmatt	2012/14										nach 2033
Etappe 4	Staffelhof	1929	1977, 2005									nach 2033
Etappe 5	Kleinalbis	1930/31	2007									nach 2033
Etappe 7	Schweighofstrasse Mitte	1989		2014								nach 2033
Etappe 8	Grossalbis	1931/33	1984									
Baufeld 9 (Et.9/12/16)	Schweighofstrasse Süd	1934/43/52	1984	2007								nach 2033
Etappe 10	Unterer Schweighof II	2005										nach 2033
Etappe 11	Unterer Schweighof I	1999/2000		2016								nach 2033
Baufeld 12b (Et.6/12b)	Kleinalbis	1932/43		2007								
Etappe 12c	Rossweidli	1943	1981	2007								
Etappe 13	Arbental	1943	2012/13									nach 2033
Etappe 14	Bernhard-Jäggi-Weg	1944/45	2019									nach 2033
Etappe 15	Schweigermatt	1948	1985									
Etappe 16	Adolf Lüchinger-Strasse	1952/53	1986									
Etappe 17	Hegianwandweg	1952	1988, 2024/25									
Etappe 18	Rossweidli	1953/54	1990	2015								
Etappe 19	Arbental	1956/60	1989-93	2007, 2015								
Etappe 20	Friesenberghalde	1969/73	2001	2017								nach 2033
Etappe 21	Verwaltung	1971	1989									nach 2033
Etappe 22	Blumenhaus	1975		2018								nach 2033
Etappe 23	Manessehof	1984	2009, 2016									nach 2033
Etappe 24	Brombeeriweg	2003		2018								nach 2033
Etappe 25	Quartierzentrum	2018/19										nach 2033

Zu beachten: Die Langzeitplanung Bau kann durch veränderte Rahmenbedingungen und durch Beschlüsse der Generalversammlung Veränderungen erfahren.