

FGZ Langzeitplanung Bau 2024 - 2031

Grundlage Bauleitbild vom 23.11.2004

	Instandsetzung
	Ersatzneubau
	Klärung Schutzzumfang
Fett	im Inventar der Denkmalpflege

Siedlung/Baufeld	Baujahr	Sanierung	Instandhaltung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Etappe 1	Gründungsetappe	1925	1979	1999, 2013	<i>Klärung Schutzzumfang</i>							<i>noch offen</i>
Etappe 2	Schweighofstrasse Nord	1926	1979	1999, 2013	<i>Klärung Schutzzumfang</i>							<i>noch offen</i>
Etappe 3	Grünmatt	2012/14										<i>nach 2032</i>
Etappe 4	Staffelhof	1929	1977, 2005									<i>nach 2032</i>
Etappe 5	Kleinalbis	1931	2007									<i>nach 2032</i>
Etappe 7	Schweighofstrasse Mitte	1989		2014								<i>nach 2032</i>
Etappe 8	Grossalbis	1932/33	1984									
Baufeld 9 (Et.9/12/16)	Schweighofstrasse Süd	1934/43/52	1984	2007								<i>nach 2032</i>
Etappe 10	Unterer Schweighof II	2005										<i>nach 2032</i>
Etappe 11	Unterer Schweighof I	1999/2000		2016								<i>nach 2032</i>
Baufeld 12 (Et.6/12)	Kleinalbis	1943		2007								
Etappe 12	Rossweidli	1943	1981	2007								
Etappe 13	Arbental	1943	2013	2013								<i>nach 2032</i>
Etappe 14	Bernhard-Jäggi-Weg	1944/45	2019	2018, 2019								<i>nach 2032</i>
Etappe 15	Schweigmatt	1948	1985	1985								
Etappe 16	Adolf Lüchinger-Strasse	1952/53	1986									
Etappe 17	Hegianwandweg	1952	1988									
Etappe 18	Rossweidli	1953/54	1990	2015								
Etappe 19	Arbental	1959/60	1989-93	2007, 2013								
Etappe 20	Friesenberghalde	1969/73	2001	2017								<i>nach 2032</i>
Etappe 21	Verwaltung	1971	1989									<i>nach 2032</i>
Etappe 22	Blumenhaus	1975	2006, 2018	2018								<i>nach 2032</i>
Etappe 23	Manessehof	1984	2009, 2016									<i>nach 2032</i>
Etappe 24	Brombeeriweg	2003		2018								<i>nach 2032</i>
Etappe 25	Quartierzentrum	2018/19										<i>nach 2032</i>

Zu beachten: Die Langzeitplanung Bau kann durch veränderte Rahmenbedingungen und durch Beschlüsse der Generalversammlung Veränderungen erfahren.