

FGZ Langzeitplanung Bau 2026 - 2033

Grundlage FGZ-Strategie vom 28. Februar 2024

	Sanierung
	Ersatzneubau
	Klärung Schutzzumfang
Fett	im Inventar der Denkmalpflege

Siedlung/Baufeld	Baujahr	Sanierung	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Etappe 1	Gründungsetappe	1925	1979	Klärung Schutzzumfang							noch offen
Etappe 2	Schweighofstrasse Nord	1926	1979	Klärung Schutzzumfang							noch offen
Etappe 3	Grünmatt	2012/14									nach 2034
Etappe 4	Staffelhof	1929	1977, 2005								nach 2034
Etappe 5	Kleinalbis	1930/31	2007								nach 2034
Etappe 7	Schweighofstrasse Mitte	1989									nach 2034
Etappe 8	Grossalbis	1931/33	1984								
Baufeld 9 (Et.9/12/16)	Schweighofstrasse Süd	1934/43/52	1984								nach 2034
Etappe 10	Unterer Schweighof II	2005									nach 2034
Etappe 11	Unterer Schweighof I	1999/2000									nach 2034
Baufeld 12b (Et.6/12b)	Kleinalbis	1932/43									
Etappe 12c	Rossweidli	1943	1981								
Etappe 13	Arbental	1943	2012/13								nach 2034
Etappe 14	Bernhard-Jäggi-Weg	1944/45	2019								nach 2034
Etappe 15	Schweigmatt	1948	1985								
Etappe 16	Adolf Lüchinger-Strasse	1952/53	1986								
Etappe 17	Hegianwandweg	1952	1988, 2024/25								nach 2034
Etappe 18	Rossweidli	1953/54	1990								
Etappe 19	Arbental	1956/60	1989-93								
Etappe 20	Friesenberghalde	1969/73	2001								nach 2034
Etappe 21	Verwaltung	1971	1989								nach 2034
Etappe 22	Blumenhaus	1975									nach 2034
Etappe 23	Manessehof	1984	2009, 2016								nach 2034
Etappe 24	Brombeeriweg	2003									nach 2034
Etappe 25	Quartierzentrum	2018/19									nach 2034

Zu beachten: Die Langzeitplanung Bau kann durch veränderte Rahmenbedingungen und durch Beschlüsse der Generalversammlung Veränderungen erfahren.